
湖北工业职业技术学院工程建设项目结算审计工作流程图

资料齐全

补

充

完

整

资

料

不

全

施工单位将竣工结算报告申

请及相关资料报工程建设管

理部门

工程建设管理部门审核
竣工结算资料

工程建设管理部门填写《学院
工程结算审计审批表》报送审

计处

审计处审核结算送

审材料

审计处委托招标选定
的审计中介机构进行

结算审计

审计中介机构、工程建
设管理部门、施工单
位、审计处现场审核工

程量

审计中介机构出
具审计报告（初

稿）

审计中介机构、施工
单位、审计处交换意

见

审计报告送达施工单

位、工程建设管理部门、

资产处、计财处

院领导审批

工程建设管理部

门、资产管理处、

审计处审核

审计中介机构出具
审计报告（审批稿）

不予受理，返还工程建

设管理部门补充材料、

手续


